

PLAN ACHIZIȚII M19.1

Nr. crt	Obiectul achiziției	cod CPV	Valoare estimată fără TVA (lei/euro)	Procedură aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
1	Cheltuieli pentru achiziția de consumabile	301995	670	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			151			
2	Cheltuieli pentru plata audit	792121	1196	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			270			
3	Cheltuieli cu plata consultantului în vederea elaborării SDL	7123	33336	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			7520			
4	Cheltuieli cu materiale de promovare (mape, pliante, pix, bloc-notes)	3019	8415	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			1898			
5	Cheltuieli cu materiale publicitare (afise)	3019	1135	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			256			
6	Cheltuieli aferente serviciilor externalizat(Conferința de presă+materiale jurnalistic);	7123	1860	Achiziție directă	07.01.2016	29.02.2016
			420			

Aprobat în ședința CD din 11.01.2016

Reprezentant legal,
 Manager GAL
 Carmen Diana Puiu


